jiny projekt DUR (DSP) - koordinace

navrhovana hrana komunikace, chodniku, parkovani

navrhované prelozky kabell a sloupl (SO 401, SO 451
navrhovana kanalizace (SO 301)

zabor stavby - trvaly
zabor stavby - do¢asny
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IC: 00241831 DIC: CZ 00241831 tel: 222581021,  fax: 271774495
Kraj / obec: Vrané nad Vitavou SOD objednatele: Zodp. Proj.: | Ing.Cermak ﬁ;
Nazev akce: P Vypracoval: Ing.Mlynarc&ik
Obec Vrané nad Vitavou controla: | Ing.Cermak Zr
Rekonstrukce éasti komunikace Nadrazni HIP: IngMiynarsik | e, L
a ¢asti komunikace U Elektrarny M&fitko: Format: D&tum:
Dokumentace pro provedeni stavby 1:1000 8xA4 03/2022
Pfiloha: Cislo zakézky: Stuperi:
SITUACNI VYKRESY PGl 2267/17 DPS
: < Cislo prilohy: Zména:
Situace etap - dil 2 =0 priohy
U T 0 A C.6.2
M 1:1000 soubor: F:\DOPRAVA\PGI 2267-17 VRANE NAD VLTAVOU_NADRAZNI_U_EL\DPS\GRE_SITUACE.DWG, rozvrzeni: ETAPY, revize: 05.12.2022, tisk: 10.01.2023, 11:06

Iména Datum

Davod zm&ny

Soufadnicovy systém: JTSK

VysSkovy systém Bpv

Obec Vrané nad Vltavou
Brezovska 112, 252 46 Vrané nad Vitavou

INZENYRSKA A PROJEKTOVA KANCELAR
SPOL. S R.O.
Jeseniova 52, 130 00 PRAHA 3

Objednatel: Zpracovatel: Zpracovatel &asti: Paré:
VRANE NAD VLTAVOUZ | ey XX <
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